

**DODATOK č.1 k ZMLUVE O DIELO**  
uzavretej podľa § 536 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov na zhotovenie stavby  
„Cyklotrasy bez hraníc - 2. etapa výstavby - zmena“

**(ďalej len „Dielo“)**

Názov: Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno – Tőkési ág Kistérség

Sídlo: Dunajskostredská ulica 153/1, 929 01 Malé Dvorníky

Zastúpený: Ing. Zoltán Marczell, predseda

Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických: Ing. Zoltán Marczell

IČO: 37 985 001

DIČ: 2021983007

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK08 5200 0000 0000 1248 0320

Tel: +421/31 552 30 96

Fax: +421/31 550 40 21

E.mail: marczellzoltan@hotmail.com

(ďalej len „**Objednávateľ**“) na jednej strane a

Názov: Dunstav D.S., s.r.o.

Sídlo: Dunajskostredská 599, 929 01 Malé Dvorníky

Zastúpený: Ing. Štefan Kiss, konateľ

IČO: 36 249 378

IČ DPH: SK2020198851

Obchodný register: Okresný súd Trnava, oddiel Sro, vložka č. 13500/T

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 6618899027/1111

Tel: +421/31 552 43 32

Fax: +421/31 550 04 12

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

## **I.**

### **Preambula**

1. *Objednávateľ vyhlásil v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác postupom verejnej súťaže, predmetom ktorej je zhotovenie diela „Cyklotrasy bez hraníc - 2. etapa výstavby – Mikroregión Klátovské rameno - zmena“. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na uskutočnenie predmetnej zákazky bolo uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 107/2015, dňa 02.06.2015, pod značkou : 11868 WYP.*
2. *Na základe výsledku verejnej súťaže Objednávateľ uzatvoril so Zhotoviteľom dňa 10.09.2015 podľa § 536 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva o dielo“), ktorej predmetom je zhotovenie diela „Cyklotrasy bez hraníc - 2. etapa výstavby – Mikroregión Klátovské rameno - zmena“.*
3. *Dodatok k zmluve o dielo je uzatvorený v súlade s § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Jeho obsahom sa nemení pôvodný predmet zákazky, nedopĺňajú a nemenia sa podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,*

nezvyšuje sa cena plnenia alebo jeho časti, ani sa nemení ekonomická rovnováha zmluvy v prospech úspešného uchádzača.

## **II.**

### **Predmet dodatku**

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo (ďalej len „Dodatok č.1“), ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo nasledovne:
2. V článku III. Zmluvy o dielo (Lehoty plnenia) sa odsek 1. mení nasledovne:

**„Lehota na vykonanie Diela je 40 (max 40) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, najneskôr však do 12.10.2015.“**

## **III.**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Tento dodatok sa riadi zákonmi Slovenskej republiky. Všetky dokumenty týkajúce sa tejto zmluvy budú vyhotovené v slovenskom jazyku, Vzťahy neupravené v tejto zmluve sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov a ostatných príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
3. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 10.09.2015.
4. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch pričom Objednávateľ obdrží 2 rovnopisy a Zhotoviteľ 2 rovnopisy, z ktorých každý má platnosť originálu.
5. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 10.09.2015 zostávajú nezmenené.
6. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že táto Zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

V Malých Dvorníkoch, dňa: 10.09.2015

V Malých Dvorníkoch, dňa: 10.09.2015

Podpísaný

Podpísaný

**Objednávateľ: Združenie obcí Mikroregión  
Klátovské rameno – Tőkési ág Kistérség  
Ing. Zoltán Marczell- štatutárny zástupca**

**Zhotoviteľ: Dunstav D.S., s.r.o.  
Ing. Štefan Kiss, konateľ**